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122 t Stahlbeton an 4 Gewindestaben

Eine spektakulare Herausforderung fir
Statiker und Stahlbauer war die Sanie-
rung der Kirchturmspitze der St.-Jo-
hannes-Bosco-Kirche in Germering.
Der vorhandene Kirchturm, ca. 29 m
hoch, wurde in den 50iger Jahren ge-
baut und mit minderwertiger Beton-
glte und verhaltnismaBig geringer
Stahlarmierung (ohne Riffelung, Glatt-
stahl) gebaut. Vor allem im oberen
Bereich, die letzten 11 m und der
Dachbereich, in dem sich auch die
Schalllécher fir den Glockenturm be-
fanden, war der Turm durch Witte-
rungseinflisse so marode, dass sich
bereits Teile des Betons in den letzten
Jahren gel6st hatten und somit eine
Gefahr fiir Kirchgénger und Passanten
darstellte. Aus diesem Grund wurde
auch von der Baubehorde bereits 2006
ein einhillendes Gerust incl. Netz als
BausicherungsmaBnahme angeordnet.

Mit der Sanierung der BaumaBnahme
wurde der ortsanséssige Architekt
Klaus-Maria Fiegel beauftragt. Ausfiih-
rendes Unternehmen war die Firma Pe-
ter Schrofl, Germering. Weitere Betei-
ligte: Firma Angerer, Garmisch (Beton-
sdge- und Bohrarbeiten), Firma Nagy,
Munchen (Abbruchunternehmen), Fir-
ma Schmidbauer, Gréfelfing (Kranun-
ternehmen), SLV Miinchen, Statikbiro
Siebenson & Bracher GbR, Miinchen.

Nach mehreren Fachgesprachen mit
Statikern, Betonschneidefirmen, Ab-
bruchfirmen und Kranfirmen wurde ent-
schieden, den Turm im oberen Bereich
ca. 11 m, Gesamtgewicht ca. 120 t,
komplett abzutrennen und in einem
Stlick abzuheben und erst am Boden
zu zerkleinern. Die Firma Schmidbauer
stellte hierflr den groBten mobilen Au-
tokran der Welt, einen AC 700 der
Firma Terex Demag, mit einer Gesamt-
kapazitat von 700 t Hubkraft, Eigenge-
wicht fahrbar 108 t und zusétzlichem
Auflager-Gewicht von 160 t zur Verfu-
gung.

Vom Statikbilro Siebenson & Bracher
GbR war gefordert, eine Tragkonstruk-
tion zu fertigen, die das marode und
bruchhafte Bauwerk sicher zusam-
menhalten sollte und flir einen Hub
und Krantransport standhalten muss-
te. Die Konstruktion musste so gewahlt
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werden, dass der innenliegende
Glockenturm, ein Stahlskelett, mit
einem Abstand von ca. 5-8 cm zur
Innenwand des Betonturmes nicht
beeintrachtigt wurde.

Gewahlt wurde ein HEB-Trager, 600
mm, Uber die Giebelseite des Turmes
als Traverse- und Tragekonstruktion fir
die Kranaufhdngung. An dessen Enden
wurden 2 Stlck Joche aus je 2 Stick
U 300 mittels Neopren-Auflager aufge-
setzt. An diesen beiden Jochen wurde
mit je 2 Stlick Gewi-Zugankern aus
hochfestem Baustahl die komplette
Zugkraft aufgenommen.

Die Gewi-Stabe wurden jeweils seitlich
im Innenbereich knapp anliegend an
den Innenwénden des Turmes (vier-
fach schrag nach unten verlaufend bis
unter die Schnittkante des abzus&gen-
den Turmes) versetzt. Hierzu waren
schrédge Bohrungen, d = 70 — 80 mm,
im Betonsockel nétig, um die Gewi-
Stabe durchstecken zu koénnen. Es
wurde an den vier Ecken jeweils die
vorbereiteten Schnitte ausgefiihrt und
hier eine Bohrung vorgenommen, um
hier starke Stahlplatten, 300/300 mm,
t = 40 mm, und Unterlagen die Gewi-
Stangen mit zusatzlichen Muttern und
Kontermuttern zu befestigen.

Durch die Konstruktion konnte somit
ein genaues Einjustieren der Stabe und
der Joche vorgenommen werden. Des
weiteren wurde im oberen und unteren
Bereich, um den maroden Beton und
die entsprechende schlechte Armie-
rung beim Hebevorgang zusammenzu-
halten, ein Fassreifen konstruiert, bei
dem 2 Stiick HEB 200 Trager mit zu-
satzlichen Aussteifungen und Knacken
seitlich an den Turm angebracht wur-
den und hier pro Seite mit weiteren
Gewi-Staben, d = 28 mm, kraftschlls-
sig verschraubt wurden; so auch in
Querrichtung.

Mit den Statikern Dipl. Ing. Geier und
Dipl. Ing. Bracher vom Ingenieurbiro
Siebenson & Bracher wurden die Pléne
diskutiert. Es war urspringlich geplant,
die Gewi-Stangen an die Joche direkt
anzuschweiBen, somit wirden die
Schweindhte komplett auf Zugbela-
stung beansprucht. Hier wurde eine L6-
sung mit Doppel-Joch aus 2 Stlick ver-

schweiBten U-Profilen gewahlt, um hier
die Gewi-Stébe in schraubbarer Kon-
struktion einzubringen. Dies hatte den
weiteren Vorteil, dass bei ungleichem
Gehange des Turmes (da es nicht ge-
nau festzustellen zu war, ob der Turm
tatséchlich von seiner Masse symme-
trisch ausgeflhrt wurde) eine weitere
Einstellmdglichkeit gegeben war.

Die Fassringe wurden entsprechend
den Abstdnden des Gerlstes noch-
mals nach korrigiert und von urspring-
lich auf HEB 280 auf 200 reduziert, um
somit ein Einbringen zwischen Geru-
sten und dem Turm Uberhaupt zu er-
moglichen (Gerist stand schon sehr
nahe am Turm). Die Statik musste
nochmals gedndert werden, da sich in
Absprache mit dem Abbruch-Unter-
nehmen ergab, dass der Turm im kom-
pletten Zustand nur von der Unterseite
her mit Betonabbruchscheren abge-
knappert werden konnte. Dies hieB,
dass das ca. 35 t schwere Dachteil
nochmals separat gesichert werden
musste. Hier wurden zusatzlich U 300
mit Lochbohrungen durch die vorhan-
denen Betonsaulen verschraubt, so
dicht unter dem Dach, dass die Kon-
struktion wahrend des Abbruchs am
Kranhaken verbleiben konnte.
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Der HEB Trager musste mit Werkstoff-
zeugnis bestellt werden. Dieses Profil
mit einer Lange von fast 6 m war im
bayerischen Raum nicht erhéltlich. So
musste das Material aus dem Ruhrge-
biet zugesandt werden.

Parallel dazu wurde Kontakt mit der
schweiBtechnischen Lehr- und Ver-
suchsanstalt Minchen aufgenommen,
und mit den Herren Dipl. Ing. Pupp und
Bergmann wurden die Statikplane
Uberarbeitet und hier die genauen
SchweiBanweisungen besprochen. Die
schwierigsten SchweiBkonstruktionen
waren unweigerlich an der Traverse
und an den vorgesehenen Anschlag-
platten, die hier mit einer Stumpfnaht
an den Trager mit angeschweif3t wer-
den sollten. Plattenstarke: 30 mm,
Knackenstarke: 20 mm, A-MaB: 15 mm
(hier sollte der Kran anschlagen).

Aus Sicherheitsgriinden wurde die
Ausfiihrung von Kehinahten verworfen
und in eine Stumpfnaht umgeéndert,
da sich Stumpfndhte durch Ultra-
schall-Prifung einwandfrei Gberprifen
lassen, und sich somit ein zusétzlicher
Faktor an Sicherheit ergab.

In  Zusammenarbeit mit der Fa.
Schmidbauer wurden der Fa. Schrofl
die Schekel zum Einhdngen der Tra-
verse Uberlassen, um hier ausprobieren
zu kdnnen, inwieweit sich die Bolzen
bei dem vorgegebenen Neigungswinkel
Uberhaupt eingebringen lassen. Es
stellte sich heraus, dass die Laschen zu
kurz bemessen waren, um den Schekel
entsprechend einhdngen zu kénnen
(ein Schekel hat ein Gewicht von ca.
125 kg, Bolzendurchmesser: 80 mm).
Es mussten verldngerte Platten laut
Angaben und eine nochmalige Berech-
nung des Statikers besorgt werden und
in Klrze als letzte SchweiBarbeit auf die
Traverse aufgeschwei3t werden.

Am 09.06.2008 wurden von der Firma
Schrofl die ersten Stahlbauteile, Gewi-

Anker, zur Baustelle gebracht und mit
einem 100-t Kran eingebracht. Der ca.
6 m lange HEB-Tréager 600 wurde ge-
gen 16.00 Uhr auf die Baustelle ge-
bracht und mittels Anschlagketten auf
den Turm gehoben und eingebracht
(Ketten deshalb, da der Trager von den
SchweiBarbeiten noch so erhitzt war,
dass Anschlaggurte durch die Hitze
beschadigt worden waren).

Am 12.06.2008 wurde der bereits auf-
gebaute AC 700 Kran in Position ge-
bracht und die beiden Schekel auf der
Kirchturmspitze eingehangt. Hierzu
war es erforderlich, mit der Drehleiter
der freiwilligen Feuerwehr Germering
auf dem ungesicherten Turm zu
kommen. Mit Fallsicherungen und
Kletter-Ausristung wurden die beiden
Schekel mit je 120 kg von einem Feu-
erwehrmann und Peter Schréfl in die
Traverse eingebracht und gesichert.
AnschlieBend wurde die Konstruktion
in steigenden 5 t-Schritten auf ihre
Belastung Uberpruft.

Nach weiteren verschiedenen Sicher-
heitstests und abschlieBenden Schneid-
arbeiten konnte der Hebevorgang be-
ginnen. Bei einer Lastaufnahme von
118 t merkte man, dass der Turm sich
zu bewegen beginnt. Bei exakt 122 t
war nun der komplette Turm vom Fun-
dament abgehoben. Es wurde be-
schlossen, die Konstruktion fiir eine
gewisse Zeit hdngen zu lassen und ab-
zuwarten, inwieweit sich Verformungen
bzw. Abplatzungen ergeben koénnten.
Diese Zeit wurde ausgenutzt, um den
Turm lot- und senkrecht einzujustieren
und auspendeln zu lassen. Es ist er-
staunlich wie exakt und lotrecht eine
solche Masse hangt.

Nun begann der eigentliche Hubvor-
gang im mm-Bereich. Der Glocken-
turm selbst wurde als SicherheitsmaB-
nahme im Vorfeld zusatzlich nochmals
nach unten verankert, um bei eventuel-

len StoBen gegen den Glockenturm ein
HerausreiBen der Stahlkonstruktion zu
verhindern. Dennoch konnte Gott sei
Dank rechtzeitig ein Touchieren des
Glockenturmes im oberen Bereich
einer Stahl-Winkelstrebe bemerkt und
diese Gefahr durch Ausloten bzw.
Nachlassen und Nachsetzen des
Kranes ausgeschaltet werden. Ab da
lief alles reibungslos und unproblema-
tisch ab.

Der Kran hob den 122 t schweren Turm
cm fur cm an, bis er ca. 11 m Uber den
Glockenstuhl gekommen war und so-
mit zum Drehen freigegeben wurde.
Unter Beifall hunderter Anwesender,
erheblicher Erleichterung, aber auch
mit nicht unerheblichem Stolz der
Beteiligten, drehte sich der Kran um
ca. 45°, so dass der Turm auf der be-
reits vorgefertigten StraBe abgesetzt
werden konnte. (Die StraBe wurde mit
schweren Stahlplatten ausgelegt, eine
Holzkonstruktion fir die Eckpfeiler zur
Aufnahme des Turmes vorgefertigt und
der restliche Platz mit Kies aufgeschut-
tet).

Die Abbrucharbeiten sowie das Ein-
bringen von vier Beton-Eckteilen als
neue Turmkonstruktion sowie Dach-
platten erfolgten am 13. und
14.6.2008. Als Abschluss war es der
Wunsch von Pfarrer Jaster ,das von
der Firma Schrofl renovierte Turmkreuz
wieder auf den Turm anzubringen. Un-
ter Mithilfe der freiwilligen Feuerwehr
mit Drehleiter konnte dies ebenfalls
wunschgemaB durchgefihrt werden.

Kontakt:

Peter Schrofl

Schlosserei — Stahlbau — Metallbau
Gut Wandelheim, Landsberger StraBe
82110 Germering

Tel.: 089 8502206
schlosserei@schroefl.de
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